
MAT/EQUIP. M. OBRA MAT/EQUIP. M. OBRA MAT/EQUIP. M. OBRA

4. PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ 146.857,75 100,00% 35.978,38 15. 421,83 35.978,38 15.421,83 30.838,61 13.218,71

35.978,38 15.421,83 35.978,38 15.421,83 30.838,61 13.218 ,71

Data:_____/_____/_________ Resp:  __________________ ________________

TOTAIS:

1º  MÊS 2º  MÊS 3º  MÊS

146.857,75 100,00%
51.400,21 51.400,21 44.057,33

CRONOGRAMA - - FÍSICO / FINANCEIRO 

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  B O A  V I S T A  D O  S U L

OBRA:PAVIMENTAÇÃO 

TRECHO: TRÍPOLI N. SRA. DO CARMO

ÁREA: 1.260,00 m²

ÍTEM FASE
VALOR ORÇADO          

(R$)
INCIDÊNCIA 

(%)

REALIZAÇÃO  MENSAL


